

MVOTMA

Expte. 2008/09591

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
MEDIO AMBIENTE

Montevideo, **20 SET. 2010**

ASUNTO 90/2010

VISTO: la Resolución del Poder Ejecutivo, de fecha 14 de setiembre de 2009, por la que se dispuso otorgar préstamo y subsidio a la cooperativa de usuarios de ahorro y préstamo CASTALIA PMV: N° 0417;

RESULTANDO: I) que en el numeral 5° de la citada Resolución se estableció que el plazo para la finalización de las obras será de dieciocho meses a contar de la fecha de otorgamiento del préstamo;

II) que la Agencia Nacional de Vivienda solicita modificar al plazo establecido en el numeral 5°, en virtud de que en los proyectos definitivos presentados y a estudio de la Agencia, se solicita un plazo de veinticuatro meses, el cual se entiende técnicamente adecuado;

CONSIDERANDO: que el departamento de Cooperativas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente estima conveniente modificar el Número 5° de la Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 14/09/2009, en cuanto a que el plazo para la finalización de las obras, sea de veinticuatro meses;


ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto por la Resolución del Poder Ejecutivo, de fecha 14 de setiembre de 2009;

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

RESUELVE:

1°.- Modifícase el Numeral 5° de la Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 14/09/2009, en cuanto al plazo para la finalización de las obras, en lugar de dieciocho meses, sea de veinticuatro meses.-

2º.- Comuníquese a la Agencia Nacional de Vivienda y pase a la Dirección Nacional de Vivienda, cometiéndole la notificación a los interesados.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Mujica', with a long horizontal stroke extending to the right.A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Mujica', with a long horizontal stroke extending to the right.

**JOSÉ MUJICA**  
Presidente de la República