



**República Oriental del Uruguay**

**Sistema Nacional de Emergencias**

**Dirección Técnica y Operativa Permanente**

**Comando Sur de los Estados Unidos**


**Programa de Asistencia Humanitaria (HAP)**



# **FORTALECIMIENTO DE LOS COMITES DEPARTAMENTALES DE EMERGENCIA**


**Presentación Política (HAP-853)**






# Proposito del Proyecto

- Proporcionar los conocimientos y herramientas necesarias para desarrollar un proceso de actualización del plan departamental de emergencia y la implementación del centro de coordinación de emergencias departamentales.



# Objetivos


- ✦ Presentar el modelo desarrollado por los departamentos de Montevideo y Canelones, en la actualización de su plan departamental de emergencia y la organización del CECOED.
- ✦ Brindar las herramientas adecuadas para que los Comités de Emergencia Departamentales multipliquen los procesos pilotos en cada departamento.



# Estrategias de trabajo


Para el desarrollo del presente proyecto se aplicarán las siguientes estrategias de trabajo.

- Bajo perfil del equipo de facilitadores, a fin de promover la presencia y liderazgo de las autoridades nacionales que forman el sistema nacional de emergencia de Uruguay.
- Promover el desarrollo de propuestas básicas de seguimiento, a fin de apoyar la consolidación de los comités de emergencia departamentales.
- La coordinación estrecha con las autoridades nacionales y regionales, así como otros organismos humanitarios presentes en los países.



## Detalles técnicos

- Se contara con la participación de los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Río Negro y Durazno.
- Se contará con la participación de 3 funcionarios de Canelones y Montevideo como facilitadores del taller.
- En total de 38 participantes de los departamentos.



## Fecha prevista

- Del 19 al 21 de Julio, se invita a dos representantes de los 4 departamentos, a fin de presentarles el proyecto y comenzar la capacitación en Planificación del CECOED.
- Del 15 al 17 de Agosto (a confirmar) se recepcionarán los Planes Departamentales para trabajar en los mismos e iniciar la capacitación en PROCEDIMIENTOS (Protocolos) (Cantidad de participantes a determinar)
- Del 19 al 21 de Setiembre se recepcionarán los procedimientos y se ajustarán los mismos con los representantes de los 4 departamentos (8 por departamento)
- El 22 de septiembre se desarrollara un ejercicio de simulación en el CECOED de Montevideo.